Fortschrittsbericht

StreamWho

Projektteam: Annalena See, Tobias Posch, Emily Hartmann
Projektzeitraum: 23.02.2026 – 08.06.2026
Berichtsmonat: April

1. Überblick

Im laufenden Monat lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Migration von Docker zu Serveranwendungen sowie der überarbeitung des Spotify-Logins und der grundlegenden Spielmechanik.

2. Erledigte Arbeiten

Prototyp spielbart: teilweise abgeschlossen

3. Aktueller Projektstand

Bereich	Status	Beschreibung
UI / Design	abgeschlossen	Layout-Skizzen, Farben
Frontend	in Arbeit	Responsive design
Backend	in Arbeit	Anmeldeprozess, Datenabruf
Spiellogik	in Arbeit	Daten verknüpfung, Audio

4. Nächste Schritte

- Spiellogik abschliesen
- Responsive design